

Программа развития КООМЕТ на 2005-2007 гг.

№	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнители	Примечание
I. Совершенствование структуры и организации деятельности КООМЕТ				
1.1	Принятие и реализация Концепции сотрудничества КООМЕТ:			
	- Принятие	Июнь 2005 г.	Комитет КООМЕТ	
	- Реализация	В процессе сотрудничества и деятельности КООМЕТ	Участники сотрудничества в КООМЕТ	Сроки реализации – в соответствии с Планом действий по реализации Концепции
1.2	Подготовка, согласование и внесение изменений в Меморандум о сотрудничестве и организационную структуру КООМЕТ (на основании рекомендаций, приведенных в Концепции сотрудничества КООМЕТ)	2005 – 2007 гг. (по мере необходимости)	Президент КООМЕТ Совет Президента Комитет КООМЕТ	
1.3	Изменение организационной структуры КООМЕТ (в части деятельности по аккредитации) и внесение соответствующих изменений в Меморандум о сотрудничестве КООМЕТ	2005 г.	Совет Президента Комитет КООМЕТ	
1.4	Подготовка и подписание Протокола о сотрудничестве между КООМЕТ и НТК Метр МГС стран СНГ			
	- Подготовка	2005 г.	Вице-президент, ответств. за координацию сотрудничества между КООМЕТ и НТК Метр	
	- Подписание	2006 г.	Секретариат КООМЕТ, Секретариат МГС (по согласованию)	
1.5	Информирование об изменениях в составах структурных органов КООМЕТ (ТК и ПК)	По мере необходимости	Руководители СОК Секретариат КООМЕТ	

№	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнители	Примечание
1.6	Проведение работ по формированию национальных Секретариатов КООМЕТ в странах, их не имеющих	2005 – 2006 г.г.	Заинтересованные члены Комитета КООМЕТ Секретариат КООМЕТ	
II. Развитие работ по отдельным направлениям сотрудничества				
2.1	В области эталонов			
2.1.1	Осуществление комплекса организационных работ по подписанию Казахстаном, Киргизией, Молдовой и Узбекистаном Соглашения о взаимном признании (CIPM MRA)	2005-2007 г.г.	Члены Комитета от Казахстана, Киргизии, Молдовы и Узбекистана	
2.1.2	Выполнение комплекса работ по реализации Соглашения о взаимном признании (CIPM MRA)	2005-2007 г.г.	Представитель КООМЕТ в JCRB Объединенный комитет ТК 1.1-ТК 1.12	
2.1.3	Подготовка СМС-данных, организация их рассмотрения в КООМЕТ и представление на межрегиональную экспертизу	2005-2007 г.г.	Члены Комитета от Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Узбекистана, Украины Объединенный комитет ТК 1.1-ТК 1.12	
2.1.4	Создание и ведение автоматизированной информационной системы КООМЕТ по калибровочным и измерительным возможностям и сличениям эталонов НМИ стран-участниц КООМЕТ	2005-2007 г.г.	Объединенный комитет ТК 1.1-ТК 1.12 ПК 4.2	
2.1.5	Разработка и реализация Программы сличений и калибровок эталонов НМИ КООМЕТ	2005-2007 г.г.	Объединенный Комитет ТК 1.1-ТК 1.12	
2.1.6	Апробация "Положения о сличениях эталонов НМИ КООМЕТ" и его доработка	2005 г.	Объединенный комитет ТК 1.1-ТК 1.12	
2.1.7	Разработка Рекомендаций по организации сличений и калибровок эталонов в рамках КООМЕТ, в т.ч.: 2.1.7.1. Разработка схем проведения и алгоритмов обработки данных дополнительных сличений КООМЕТ 2.1.7.2. Разработка рекомендаций по обработке данных	2005 - 2007 гг.	Объединенный комитет ТК 1.1 – ТК 1.12	В рамках темы 302/RU/04 В рамках темы 336/RU/05

№	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнители	Примечание
	ключевых сличений KOOMET			
2.1.8	Разработка положений о технических комитетах Объединенного комитета по эталонам	2005 г.	ТК 1.3 ТК 1.9	В рамках темы 274/BY/03
2.1.9	Организация и проведение МБМВ-JCRB-KOOMET семинара "Роль CIPM MRA в международном сотрудничестве по метрологии и развитию торгово-экономических отношений"	11 мая 2005 г.	Президент KOOMET Вице-президенты KOOMET	
2.1.10	Осуществление комплекса организационных работ по присоединению заинтересованных стран к системе ATA-CARNET	2005 – 2007 гг.	Члены Комитета от заинтересованных стран	
2.1.11	Проведение анализа эффективности реализации Соглашения стран СНГ об освобождении от уплаты таможенных пошлин от 1995 г.	2005 г.	Члены Комитета заинтересованных стран Объединенный комитет	Совместно с НТКМетр
2.1.12	Проведение семинаров по актуальным проблемам метрологии в различных тематических областях сотрудничества (совместно с заседаниями ТК)	2005 – 2007 гг.	ТК 1.1-ТК 1.12	
2.2	В области законодательной метрологии			
2.2.1	Реализация Программы работ в области законодательной метрологии	2005 – 2007 гг.	ТК 2	
2.2.2	Анализ тематики сотрудничества международных и региональных организаций по законодательной метрологии и подготовка предложений по взаимодействию с ними	2005 – 2007 гг.	ТК 2, ПК 2.1	В части анализа деятельности APLMF реализуется в рамках темы 307/RU/04
2.2.3	Проведение семинаров "Внедрение требований директивы MID в национальные законодательства по метрологии стран-участниц KOOMET"	2005 – 2007 гг.	ТК 2	Открытие тем по мере планирования мероприятий

№	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнители	Примечание
2.3	В области систем качества и аккредитации			
2.3.1	Разработка и реализация Программы сотрудничества в рамках Форума качества			
	- Разработка	2005 г.	ТК 3	
	- Реализация	2005 – 2007 гг.	Форум качества	
2.3.2	Разработка положений о Форуме качества КООМЕТ и его органах	2005 г.	ТК 3	В рамках темы 274/ВУ/03
2.3.3	Подготовка и проведение презентации систем менеджмента качества НМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана на Форуме качества КООМЕТ	2005 г.	Члены Комитета от Казахстана, Киргизии и Узбекистана Форум качества ТК 3	
2.3.4	Завершение разработки и апробация Рекомендации КООМЕТ "Порядок и процедура оценки системы менеджмента качества НМИ"	2005 г.	Форум качества ТК 3	
2.3.5	Проведение внешних проверок НМИ стран-участниц КООМЕТ	2005 – 2006 гг. По отдельному графику	Форум качества ТК 3 Члены Комитета	
2.3.6	Рассмотрение на Форуме качества КООМЕТ эффективности функционирования систем менеджмента качества НМИ стран-участниц КООМЕТ с целью подтверждения доверия	По отдельному графику	Форум качества ТК 3	
2.3.7	Анализ действующих систем аккредитации стран-участниц КООМЕТ и перспектив их развития	2005 г.	Рабочая группа по аккредитации (РГА)	Оформление темы КООМЕТ – 2005 г.
2.3.8	Проработка организационных и экономических аспектов образования региональной организации по аккредитации	2005 – 2006 гг.	РГА	По отдельному плану

№	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнители	Примечание
2.3.9	Подготовка соответствующих изменений в Меморандум о сотрудничестве KOOMET (в части деятельности по аккредитации)	2006 г.	РГА Секретариат KOOMET	
2.4.	Развитие работ в области подготовки персонала и информационной деятельности			
2.4.1	Реализация Программы работ в области информации и обучения	2005 – 2007 гг.	ТК 4	После утверждения Комитетом KOOMET
2.4.2	Актуализация и издание Каталога KOOMET	2005 – 2007 гг. (по мере необходимости)	Секретариат KOOMET	
2.4.3	Проведение модернизации структуры Web-сайта KOOMET	2005 – 2006 гг.	Администратор сайта Секретариат KOOMET Рабочая группа по теме	В рамках темы 251/BY/01
2.4.4	Актуализация информации на Web-сайте	2005 – 2007 гг. (по мере необходимости)	Секретариат KOOMET Администратор сайта	С учетом темы 251/BY/01
2.4.5	Подготовка и издание рекламного буклета о деятельности KOOMET	2006 г.	ПК 4.2 Секретариат KOOMET	Совместно со структурными органами KOOMET
2.4.6	Проработка вопросов по организации и подготовке издания журнала KOOMET	2005 – 2006 г.	ПК 4.2	В рамках темы 325/BY/04
2.4.7	Разработка программного обеспечения для автоматизированной информационной системы KOOMET по СМС-данным и ключевым и дополнительным сличениям эталонов НМИ стран-участниц KOOMET	2005 – 2007 гг.	Объединенный Комитет ПК 4.2	Оформление темы KOOMET – 2005 г.
2.4.8	Разработка программы стажировок специалистов в рамках KOOMET	2005 – 2006 гг.	ПК 4.3	В рамках темы KOOMET

№	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнители	Примечание
2.4.9	Определение критериев оценки работ (научных трудов) молодых метрологов стран-участниц KOOMET и подготовка предложений по проведению конкурса среди молодых метрологов под эгидой KOOMET	2005 - 2006 гг.	ТК 4	Совместно со структурными органами KOOMET
2.4.10	Проведение конкурса работ (научных трудов) среди молодых метрологов стран-участниц KOOMET	1 раз в два года (2005 г, 2007 г)	Конкурсная комиссия при Совете Президента KOOMET ТК 4	В рамках темы KOOMET
2.4.11	Определение кандидатов на присвоение Почетного звания "Заслуженный метролог KOOMET" и организация их награждения	2005 - 2007 гг.	Президент KOOMET Совет Президента Комитет KOOMET	
III. Взаимодействие с международными, региональными и национальными организациями по метрологии				
3.1	Поддержание контактов с международными и региональными метрологическими организациями. Обмен информацией о деятельности.	Постоянно	Президент KOOMET, Секретариат KOOMET	
3.2	Поддержание контактов с международными и региональными организациями по эталонам:			
	- Взаимодействие с МБМВ, EUROMET, APMP, SADC MET, SIM и др.	Постоянно	Вице-президент, ответств. за координацию сотрудничества KOOMET в области эталонов и взаимодействие с МКМВ и МБМВ Председатель Объединенного комитета	
	- Обеспечение участия представителей KOOMET в работе JCRB	В соответствии с планом работ JCRB	Вице-президент, ответств. за координацию сотрудничества KOOMET в области эталонов и взаимодействие с МКМВ и МБМВ (представитель KOOMET в JCRB)	

№	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнители	Примечание
3.3	Поддержание контактов с международными и региональными организациями по законодательной метрологии (МОЗМ, WELMEC, APLMF, SADCMEI и др.)	Постоянно	Президент KOOMET Председатель ТК 2	
3.4	Поддержание контактов с международными и региональными организациями по аккредитации (ILAC, IAF, EA, APLAC)	Постоянно	Вице-президент, ответственный за координацию деятельности KOOMET в области систем менеджмента качества и аккредитации, Председатель ТК 3	
3.5	Поддержание контактов с НТКМетр МГС стран СНГ	Постоянно	Вице-президент, ответственный за координацию сотрудничества KOOMET и НТК Метр	
3.6	Установление и поддержание контактов с национальными метрологическими организациями, заинтересованными в сотрудничестве с KOOMET	Постоянно	Президент KOOMET Секретариат KOOMET	